

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BCD. THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG
CAO NSCL CỦA DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 54 /KH-BCD

Kiên Giang, ngày 28 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Dự án
Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang năm 2014

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch thực hiện và sử dụng kinh phí năm 2014 như sau:

I. DANH MỤC CÔNG VIỆC CỤ THỂ; CƠ QUAN CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP, THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
I	HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA DỰ ÁN					407.000		
1	Tổ chức họp Ban Chỉ đạo (BCD) - Triển khai kế hoạch thực hiện dự án NSCL năm 2014 và 05 doanh nghiệp tham	BCD, Tổ giúp việc	Tháng 5-	Biên bản họp	2.500	02	5.000	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
	gia dự án năm 2013; - Chọn đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá NSCL tại doanh nghiệp năm 2014.		tháng 12					
2	Đánh giá hiện trạng NSCL tại doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án năm 2014 - Phối hợp trong các cuộc hội nghị, khóa tập huấn, đăng tin trên website của Sở Khoa học và Công nghệ để tuyên truyền, phổ biến và gửi thông báo trực tiếp đến doanh nghiệp biết đề đăng ký tham gia dự án năm 2014. - Thuê chuyên gia khảo sát, đánh giá thực trạng năng suất chất lượng tại các doanh nghiệp; Báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao NSCL	BCD và đơn vị tư vấn	Tháng 7 - tháng 11	Báo cáo KS tại 02 DN	5.000	02 cuộc	10.000	
3	Đào tạo, tập huấn, thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng							
3.1	Đào tạo chuyên gia về năng suất và chất lượng của tỉnh: Tham dự các khóa đào tạo, tập huấn về năng suất và chất lượng, đo	Sở Khoa học và Công nghệ	Trong năm	Có khả năng hỗ trợ, đánh	10.000	10 lượt	100.000	Khoảng 10 lượt người

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
	lượng chỉ số TFP... do các đơn vị đào tạo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng	phối hợp với đơn vị đào tạo		giá, kiểm tra hiệu quả thực hiện dự án tại DN.				thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, Tổ giúp việc, các đơn vị sự nghiệp
3.2	Tập huấn cho doanh nghiệp về kỹ năng quản lý cho quản đốc và tổ trưởng; nâng cao khả năng quản lý, bán hàng,	Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với đơn vị đào tạo	Tháng 6- tháng 12	Doanh nghiệp cải tiến được NSCL, sử dụng hiệu quả các nguồn lực	35.000	03 lớp	105.000	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
3.3	Thực hiện chuyên mục giới thiệu Dự án NSCL; doanh nghiệp áp dụng các giải pháp cải tiến NSCL đạt hiệu quả	Sở Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang	Quý II/2014	Phát sóng giới thiệu trên truyền hình Kiên Giang	60.000	01 hợp đồng	60.000	
4	Kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện dự án cải tiến NSCL tại các doanh nghiệp giai đoạn 2013-2014.	BCD, Tổ giúp việc	Quý II-Quý IV	Báo cáo kiểm tra tại các doanh nghiệp	2.000	01 đợt	2.000	
5	Chi phụ cấp lương + Trưởng ban (1 người) + Thành viên BCD (14 người)	BCD, Tổ giúp việc	Hàng tháng		500* 1 400* 14	12 12	6.000 67.200	

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
	+ Tô giúp việc (5 người)				280*6	12	20.160	
6	Chi khác: Văn phòng phẩm, tài liệu, gửi thư, công tác phí...	Tổ giúp việc	Hàng quý		2.910	4 quý	11.640	
7	Tham dự hội nghị, hội thảo và học tập kinh nghiệm tại các tỉnh...	BCD, Tổ Giúp việc	Trong năm		10.000	02 đợt	20.000	
II	HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT & CHẤT LƯỢNG							
1	Hỗ trợ 06 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện Dự án cải tiến NSCL giai đoạn 2013-2014 (Công ty Cổ phần Thủy sản Kiên Giang, Công ty Cổ phần Thực phẩm đóng hộp Kiên Giang, Công ty TNHH MTV Du lịch - Thương mại Kiên Giang, Công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang, Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Công ty TNHH MTV Cơ khí Kiên Giang)							
1.1	Xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến NSCL	Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn	Quý II/2013-Quý II/2014	Áp dụng các công cụ và có biên bản nghiệm thu	14.000	23 công cụ	322.000	Mỗi công cụ hỗ trợ 20 triệu. Năm 2013 đã ứng 30%, năm

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
2. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án cải tiến NSCL giai đoạn 2014-2015								
2.1	Thuê chuyên gia khảo sát, đánh giá thực trạng NSCL và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng Dự án cải tiến NSCL	Doanh nghiệp, đơn vị tư vấn và Tổ giúp việc	Quý III/2013-Quý II/2014	Dự án NSCL của DN	12.000	05 Dự án	60.000	
2.2	Xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến NSCL tại 03 doanh nghiệp	Doanh nghiệp, Đơn vị tư vấn	Quý II/2014-Quý IV/2015	Áp dụng các công cụ và có biên bản nghiệm thu	6.000	11 Công cụ	66.000	Mỗi công cụ hỗ trợ 20 triệu. Năm 2014 ứng trước 30%, năm 2015 tiếp tục cấp

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
2.3	Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại 03 doanh nghiệp	Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn	Trong năm		15.000	03 Hệ thống	45.000	Mỗi HT hỗ trợ 50 triệu. Năm 2014 ứng trước 30%, sau khi có giấy chứng nhận, cấp 70% kinh
								70% kinh phí hỗ trợ

TT	Nội dung công việc	Cơ quan Chủ trì	Thời gian thực hiện	Kết quả	Kinh phí (Ngàn đồng)			Ghi Chú
					Đơn giá	Số lượng	Thành tiền	
3	Hỗ trợ 01 doanh nghiệp áp dụng HTQLCL	Doanh nghiệp		Giấy chứng nhận	50.000	01 Hệ thống	50.000	
4	Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở	Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn		Tiêu chuẩn	30.000	01 Tiêu chuẩn	30.000	
5	Đạt Giải bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013 (DNTN Hải sản Khải Hoàn)	Doanh nghiệp	Quý I	QĐ của Thủ tướng Chính phủ	20.000	01 DN	20.000	
Tổng cộng							1.000.000	

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch: Nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2014
2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị: Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Khoản 5, Điều 1 của Quyết định số 380/QĐ-UBND và nội dung của Kế hoạch này có trách nhiệm triển khai thực hiện;
2. Giao trách nhiệm cho Sở Khoa học và Công nghệ (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức, điều hành, thực hiện Kế hoạch; chủ trì báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định. *W*

Nơi nhận:

- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LDVP, P. KTTH;
- Lưu VT, nkguyen (01b).



TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Lê Khắc Ghi